

ParrotTalk — plan de monétisation

Esquisse du 13 juillet 2026 (au soir) · première formulation, à challenger — ne pas figer

La question à laquelle ce plan répond : comment ParrotTalk passe de 0 à des revenus (~2000 €/mois visés pour l'indépendance). Les canaux amènent le trafic ; **ce plan le convertit**.

La séquence en 4 temps

TEMPS 1

Beta 1 — collecte + preuve

Micro-feedback en cours.
Accumuler du volume. Seuil de com (« +200 réponses ») = crédibilité publique.

TEMPS 2

Beta 2 — prix

2^e vague. Intégrer la question du prix au questionnaire. Faire dire au marché son consentement à payer *avant* le paywall.

TEMPS 3

Structure

Créer la boîte (micro → société) avec l'avocat (Me Kouhana, 20/07). « 2^e coup » après la relecture légale.

TEMPS 4

Paielement

Paielement **externalisé** (Stripe / LemonSqueezy) → décharge des données bancaires clients (moins de RGPD).

Deux points de vigilance (à challenger)

A · « Combien paieriez-vous » est déclaratif → peu fiable

Les intentions déclarées surestiment massivement le paiement réel. Piste Beta 2 : **tester un vrai bouton de paiement** (vers une page « bientôt disponible ») et compter les clics — l'intention *révélée* vaut mieux que l'intention *déclarée*. À trancher : déclaratif, test de bouton, ou les deux.

B · Le piège de trésorerie de la séquence

Les dépenses (avocat 500-2000 € + création) sortent **avant** le premier euro encaissé. Le montage François (créer la micro pendant le job saisonnier pour garder l'ARE) **finance cette période creuse**. À vérifier : que la séquence n'exige pas une trésorerie non disponible.

Ce que la donnée du jour souffle déjà

Section D du 13/07 (11 premiers vrais retours) : **50 % veulent des corrections détaillées, 33 % des conseils & stratégies**. → Ce que les gens veulent le plus est le **candidat naturel au paywall** ; le band score reste gratuit comme démonstration. À valider avec la Beta 2 et le test de prix.

La décision fondatrice (à remplir plus tard) :

« Un candidat qui a fait plusieurs tests gratuits sortira sa carte le jour où on lui réserve **[QUOI]** pour **[COMBIEN]**. »

Les deux inconnues — le *quoi* et le *combien* — sont l'objet de la Beta 2 et des tests de prix.

Dépendances

- **3 canaux d'acquisition** en construction (ChatGPT, SEO Google, YouTube du perroquet) — ils amènent le trafic que ce plan convertit.
- Jalons consignés : arbitrages fiscaux (timing micro), RDV avocat 20/07, décision de gating des évaluations IA.

Intégré au vault ParrotTalk : `projects/parrottalk_plan-monetisation-2026-07-13.md` (maillé au hub, au guide micro-entreprise, au brief juriste, à la stratégie canaux IA et au collecteur feedback). Source : `ParrotTalk-Plan-Monetisation-2026-07-13.md` (Bureau).